METAS DOS INTEGRANTES — ADOTA AÍ						
ID	Como...	Quero...	Para que...	Prioridade	Sprint	Status
1	Product Owner (Mariana)	Definir, organizar e priorizar as metas da Sprint	Orientar a equipe e garantir que as entregas atendam aos objetivos do projeto	Alta	1	Concluído
2	Developers (Laine e João)	Desenvolver a estrutura inicial das classes Animal, Cachorro e Gato em Java	Organizar as informações dos animais utilizando programação orientada a objetos	Alta	1	Concluído
3	Developers (Laine e João)	Implementar atributos, construtores, getters, setters e métodos das classes	Garantir o funcionamento e a organização dos dados dos animais	Alta	1	Concluído
4	Developers (Laine e João)	Realizar testes de criação de objetos e funcionamento dos métodos	Identificar erros e verificar se as classes funcionam corretamente	Alta	1	Concluído
5	Designer (Ana Julia)	Planejar a identidade visual e desenvolver a página incial da interface no Figma	Definir a aparência e a organização visual do Adota aí	Alta	1	Concluído
6	Code Reviewer (Heitor)	Revisar o código desenvolvido e verificar possíveis erros e melhorias	Garantir a qualidade e a padronização do código	Média	1	Concluído
7	Scrum Master (Vinícius)	Acompanhar as atividades e atualizar o relatório da Sprint	Registrar o progresso, as dificuldades e as metas concluídas ou pendentes	Média	1	Concluído
8	Product Owner (Mariana)	Definir, organizar e priorizar as metas da Sprint	Orientar a equipe e garantir que as entregas atendam aos objetivos do projeto	Alta	2	Concluído
9	Developers (Laine e João)	Implementar validações nos atributos	Impedir o cadastro de informações inválidas, como nome ou espécie nulos e idade menor ou igual a zero	Alta	2	Concluído
10	Developers (Laine e João)	Implementar construtores com sobrecarga	Permitir a criação de objetos utilizando diferentes formas de inicialização	Alta	2	Não iniciado
11	Developers (Laine e João)	Desenvolver a classe Vacina com atributos, getters, setters e validações	Armazenar informações como nome, fabricante e data ou lote da vacina	Alta	2	Concluído
12	Developers (Laine e João)	Preparar a integração da classe Vacina à carteira de vacinação dos animais	Permitir o registro e a organização das informações de vacinação	Alta	2	Concluído
13	Designer (Ana Julia)	Desenvolver e definir a parte visual do sistema	Definir a aparência e a organização visual do Adota aí	Alta	2	Não iniciado
14	Code Reviewer (Heitor)	Revisar os Pull Requests antes de colocar no main principal	Garantir a qualidade e a padronização do código	Média	2	Não iniciado
15	Scrum Master (Vinícius)	Acompanhar as atividades e atualizar o relatório da Sprint	Registrar o progresso, as dificuldades e as metas concluídas ou pendentes	Média	2	Não iniciado
16	Developers (Laine e João)	Desenvolver a classe Adotante com atributos, getters, setters e construtor	Armazenar atributos: nome, idade, CPF, renda, endereço. métodos: adotar(),	Alta	2	Concluído
17	Developers (Laine e João)	Implementar a funcionalidade de cadastrar animais	O sistema possa adicionar novos animais para a adoção	Alta	2	Em andamento
18	Developers (Laine e João)	Implementar a funcionalidade de cadastrar adotante	O sistema possa adicionar novos adotantes para a adoção	Alta	2	Em andamento
19	Developers (Laine e João)	Criar criterios para a adoação	Regras para a adoção	Alta	2	Não iniciado
20	Developers (Laine e João)	Desenvolver a classe Adoção com atributos, getters, setters	Armazenar atributos: Animal, Adotante, data, situação (em andamento/concluido)	Alta	2	Concluído
21	Developers (Laine e João)	Desenvolver a classe Historico com atributos,getters,setters	Armazenar os registros de adoção	Alta	2	Concluído
21	Developers (Laine e João)	Desenvolver a classe ONG com atributos, getters, setters	Armazenar atributos: animaisdispo (List<Animal>), adotantes (List<Adotante>), historico. métodos: adicionarAnimal(), removerAnimal(), listarAnimaisDispo(), cadrastrarAdotante(), removerAdotante.	Alta	2	Em andamento