Relatório Semanal de Acompanhamento do Projeto – Sprint 2

Projeto: Adota Aí
Disciplina: Programação Orientada a Objetos (POO)
Sprint: 2
Período da Sprint: 06/11/2026 a 11/11/2026 (6 dias)
Data do relatório: 11/11/2026
Scrum Master: Vinícius

1. Resumo

Na Sprint 2, a equipe passou das classes iniciais para o núcleo do sistema de adoção. Os desenvolvedores Laine e João acrescentaram validações nos atributos, construtores com sobrecarga, a classe Vacina integrada à carteira de vacinação dos animais e as classes Adotante, Adoção, Histórico e ONG, além do cadastro de animais e de adotantes. A designer Ana Julia desenvolveu as páginas Animais, Sobre, Contato e Quero adotar, que se somam à página inicial.

Nesta Sprint, o revisor Heitor passou a revisar o código pelo próprio GitHub. Cada integrante envia um Pull Request (PR); se tudo estiver correto, o revisor adiciona o PR à branch main, e, se não estiver, rejeita o código e a pessoa refaz.

Segundo o quadro de metas, 13 das 15 metas planejadas foram concluídas (87%). A classe ONG ficou em andamento e os critérios para a adoção foram movidos para a Sprint 3. O código da versão final compila sem erros e o programa principal executa do início ao fim. Na verificação feita por mim Scrum Master, algumas metas concluídas apresentaram ressalvas pontuais, descritas na seção 4.

2. Comparativo entre planejamento e execução

2.1. Product Owner — Mariana

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Definir, organizar e priorizar as metas da Sprint	Concluída	Metas da Sprint 2 definidas; a meta de critérios para a adoção foi movida para a Sprint 3
Atualizar metas do projeto	Concluída	Quadro de metas e Product Backlog atualizados e disponíveis no repositório

Avaliação: O Product Owner manteve as metas organizadas e atualizadas, o que era um ponto de atenção na Sprint 1. Falta alinhar o Backlog e o quadro de metas, que divergem em dois itens (seção 4).

2.2. Desenvolvedores — Laine e João

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Validações nos atributos e construtores com sobrecarga	Concluída, com ressalva	Validações de valores nulos, vazios e negativos em Animal, Adotante, Vacina e Adoção; Gato com construtor alternativo. Idade igual a zero ainda é aceita, mas a meta previa recusá-la
Classe Vacina e integração à carteira de vacinação	Concluída, com ressalva	Vacina com nome, fabricante e lote; Animal usa lista de Vacina e o método adicionarVacina(). A listagem da carteira imprime um ")" a mais ao final de cada vacina
Classe Adotante	Concluída, com ressalva	Nome, idade, CPF, renda, endereço e telefone, com getters, setters e construtor. O método adotar(), citado na meta, não existe; a adoção é feita pela ONG
Cadastrar animais e cadastrar adotante	Concluída	ONG adiciona e remove animais e adotantes e os busca por código ou CPF

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Classes Adoção e Histórico	Concluída	Adoção guarda animal, adotante, data e situação (Em andamento, Concluída ou Cancelada); Histórico registra, busca, conclui e cancela adoções
Classe ONG	Em andamento	Atributos e a maior parte dos métodos prontos. Falta o método listarAnimaisDispo(), pois existe apenas o getter da lista
Criar critérios para a adoção	Movida para a Sprint 3	O código já impede adotar um animal já adotado e duas adoções em andamento do mesmo animal; critérios sobre o adotante ainda não foram definidos
Testes de funcionamento	Concluída	O Main executa a criação de objetos, getters, setters, sobrecarga, registro e conclusão de adoção e os casos de erro esperados

Avaliação: Os desenvolvedores entregaram a maior parte das classes do sistema de adoção, com validações e tratamento de erros. As pendências são pequenas e estão listadas na seção 4.

2.3. Designer — Ana Julia

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Desenvolver as telas Animais, Sobre, Contato e Quero adotar	Concluída	Cinco páginas HTML com menu, navegação entre elas e estilo compartilhado (style.css); a página Animais tem busca e filtros por Cachorro e Gato.

Avaliação: A designer deu sequência à identidade visual da Sprint 1 e transformou o protótipo em páginas navegáveis. Sem o arquivo js/script.js, a lista de animais (inclusive os destaques da página inicial) aparece vazia e a busca e os filtros não funcionam.

2.4. Revisor de código — Heitor

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Revisar os Pull Requests antes de colocar na main	Concluída	Revisão feita pelo GitHub: PR correto entra na main; PR com problemas é rejeitado e devolvido para correção

Avaliação: O documento de revisão registra os ajustes pedidos nesta Sprint: o Main só compilava depois de atualizar Animal, Cachorro, Gato e Vacina (construtores novos, lista de Vacina, getCodigo(), adicionarVacina() e o segundo construtor do Gato); mover a ficha do segundo gato para o teste de sobrecarga; remover uma linha repetida de adoção; e incluir esse gato nas fichas finais. Na versão final, esses ajustes estão aplicados. A revisão por PR também deixa registrada a versão revisada, o que atende parte da recomendação da Sprint 1.

2.5. Scrum Master — Vinícius

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Acompanhar as atividades e atualizar o relatório da Sprint	Concluída	Metas e Backlog comparados com o código, que foi compilado e executado
Identificar dificuldades	Concluída	Ressalvas e divergências identificadas (seção 4)

Avaliação: O acompanhamento comparou o status registrado de cada meta com o que existe no código e nas páginas.

3. Avaliação das metas da Sprint

Indicador	Resultado
Duração da Sprint	6 dias (06/11 a 11/11/2026)
Metas planejadas	15
Metas concluídas	13 (87%)
Metas em andamento	1 (classe ONG)
Metas movidas para a Sprint 3	1 (critérios para a adoção)

Indicador	Resultado
Classes Java novas	5 (Vacina, Adotante, Adoção, Histórico e ONG; esta última parcial)
Páginas HTML	5
Compilação (versão final)	Bem-sucedida, 0 erros
Execução do Main	Completa, sem exceções inesperadas
Metas concluídas com ressalva	4 (validações, Vacina, Adotante e páginas HTML)

A avaliação geral é positiva: a equipe entregou a maior parte das classes do sistema de adoção e as páginas do site em 6 dias. O percentual de 87% vem do quadro de metas; as ressalvas abaixo são ajustes pequenos e não impedem o uso do que foi entregue.

4. Dificuldades e pontos de atenção

Pontos técnicos:

- **Adotante sem adotar():** a meta citava esse método; hoje a adoção é registrada pela ONG. É preciso decidir se o método será criado ou se a meta será ajustada.
- **Idade igual a zero:** o código aceita, mas a meta previa recusar idade menor ou igual a zero. Vale decidir com o PO se zero é válido (filhotes) e ajustar o código ou a meta.
- **Listagem de vacinas:** cada vacina sai com um ")" a mais na carteira, um erro de formatação simples.
- **js/script.js ausente:** as páginas dependem desse arquivo, que não está no material analisado.

Pontos de processo:

- **Registro das revisões:** os PRs aprovados e rejeitados não estão contabilizados no relatório.
- **Cobertura dos testes:** o Main testa bem o fluxo principal, mas os testes ainda são feitos por impressão na tela e poderão ser ampliados.

5. Análise crítica e propostas de melhoria

A Sprint mostrou boa evolução técnica e um processo de revisão mais organizado, com PRs. O erro de versões diferentes entre arquivos, que atrapalhou a Sprint 1, não apareceu na versão final.

Para a Sprint 3, recomenda-se:

- definir os critérios para a adoção, incluindo regras sobre o adotante;
- corrigir os pontos técnicos da seção 4 antes de abrir novas funcionalidades;
- manter o Backlog e o quadro de metas iguais;
- registrar, na revisão, quantos PRs foram aprovados e rejeitados e os motivos.

6. Pendências e próximos passos

Pendência ou ação	Prioridade sugerida	Participantes relacionados
Definir os critérios para a adoção	Alta	Product Owner e desenvolvedores
Planejar as metas da Sprint 3 (cadastro, edição, pesquisa e exibição de animais, solicitações de adoção e armazenamento dos dados)	Alta	Product Owner e equipe
Incluir o js/script.js e conferir as páginas funcionando	Alta	Designer e desenvolvedores
Corrigir idade zero, ")" na carteira e decidir sobre adotar()	Média	Desenvolvedores e Product Owner
Alinhar Backlog e quadro de metas	Média	Product Owner e Scrum Master
Registrar PRs aprovados e rejeitados	Média	Revisor

As prioridades são recomendações para discussão. Responsáveis e prazos serão definidos pela equipe no planejamento da Sprint 3.

7. Considerações finais

A Sprint 2 do Adota Aí, realizada em 6 dias, apresentou resultados positivos: 13 das 15 metas foram concluídas, o código compila e executa, as páginas do site foram desenvolvidas e a revisão passou a ser feita por Pull Requests na branch main.

Parecer do Scrum Master: a equipe avançou bem em relação à Sprint 1. Antes de seguir para as próximas funcionalidades, convém fechar os pontos pendentes da classe ONG e da integração das páginas, definir os critérios de adoção e manter o Backlog igual ao quadro de metas.