PRODUCT BACKLOG: ADOTA AÍ						
ID	**Como...**	**Quero...**	**Para que...**	**Prioridade**	**Sprint**	**Status**
1	Developers	Criar a estrutura inicial do sistema em Java (classes Animal, Cachorro e Gato)	Organizar o desenvolvimento utilizando programação orientada a objetos	Alta	1	Concluído
2	Developers	Implementar as funcionalidades iniciais (atributos, construtores, getters, setters, métodos e testes de criação de objetos)	Garantir o funcionamento correto das classes e a organização dos dados	Alta	1	Concluído
3	Designer	Desenvolver toda a interface visual do sistema no Figma (a página inicial e a identidade visual já foram feitas na Sprint 1)	Criar telas organizadas, intuitivas e agradáveis	Alta	Todas	Em andamento
4	Developers	Implementar o cadastro de animais	Registrar gatos e cachorros disponíveis para adoção	Alta	3	Não iniciado
5	Developers	Implementar a edição e remoção de animais	Manter os registros atualizados	Média	3	Não iniciado
6	Developers	Implementar a visualização e pesquisa de animais	Facilitar a busca por animais disponíveis	Alta	3	Não iniciado
7	Developers	Exibir as informações completas dos animais, incluindo a carteira de vacinação	Permitir que os interessados conheçam suas características	Alta	3	Não iniciado
8	Developers	Implementar o cadastro de interessados (classe Adotante e cadastrar adotante)	Registrar os dados das pessoas que desejam adotar	Alta	2	Concluído
9	Developers	Implementar as solicitações de adoção	Permitir que os interessados demonstrem interesse em um animal	Alta	3	Não iniciado
10	Developers	Implementar a visualização e análise das solicitações	Permitir que a ONG e os protetores avaliem os pedidos	Alta	4	Não iniciado
11	Developers	Implementar a aprovação e recusa das solicitações	Organizar os processos de adoção	Alta	4	Não iniciado
12	Developers	Implementar o acompanhamento das solicitações	Permitir que os interessados consultem o andamento dos pedidos	Alta	4	Não iniciado
13	Developers	Implementar o armazenamento dos dados	Manter as informações cadastradas salvas	Alta	3	Não iniciado
14	Developers	Integrar todas as funcionalidades	Garantir o funcionamento conjunto do sistema	Alta	4	Não iniciado
15	Developers	Realizar testes gerais do sistema	Identificar e corrigir possíveis erros	Alta	4	Não iniciado
16	Code Reviewer	Revisar o código desenvolvido e os Pull Requests antes do merge na main	Garantir a organização e a qualidade do projeto	Média	Todas	Em andamento
17	Product Owner	Definir e priorizar as funcionalidades do sistema	Garantir que o desenvolvimento atenda aos objetivos do projeto	Alta	Todas	Em andamento
18	Scrum Master	Acompanhar as atividades e registrar o progresso das Sprints	Manter a equipe organizada e acompanhar as entregas	Média	Todas	Em andamento
19	Developers	Implementar validações nos atributos e construtores com sobrecarga	Impedir cadastros inválidos e permitir diferentes formas de criar objetos	Alta	2	Concluído
20	Developers	Desenvolver a classe Vacina e preparar a integração com a carteira de vacinação	Registrar e organizar as informações de vacinação dos animais	Alta	2	Concluído
21	Developers	Desenvolver as classes Adoção, Histórico e ONG	Armazenar os registros de adoção e organizar animais e adotantes	Alta	2	Concluído
22	Developers	Criar os critérios para a adoção	Definir as regras para aprovar uma adoção	Alta	2	Concluído